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• 2007 kom FoI rapporten om ByggaF 

• 2008 lanserades ByggaF 

• 2012-2013 vidareutvecklades ByggaF till 

svensk branschstandard 

• Vissa förändringar har gjorts 

• Tillgänglig på www.fuktcentrum.se 

Bakgrund 
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Branschstandard ByggaF – metod för 

fuktsäkerhet i byggprocessen 

• Branschstandarden ByggaF omfattar en metod som 

säkerställer, dokumenterar och kommunicerar 

fuktsäkerheten i hela byggprocessen, från planering till 

drift och förvaltning. Metoden innebär ett arbetssätt för 

att uppfylla samhällets krav och byggherrens krav på 

fuktsäkerhet. 

• Under varje rubrik i standarden finns text som är ”ska-

krav” som måste uppfyllas. Dessutom finns 

vägledningstext som kan förtydliga, förklara eller ge 

exempel på vad ska-kravet innebär. Vägledningen kan 

även innehålla råd. 
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• Byggherren är den som för egen räkning utför eller låter utföra 

projekterings-, byggnads-, ombyggnads-, renoverings-, rivnings-, 

eller markarbeten. 

• Byggherren ska se till att detta genomförs i enlighet med de krav 

som gäller för åtgärden enligt Plan och Bygglagen (PBL), BBR. 

• För att byggnaden ska bli rätt projekterad och utförd så bör 

byggherren anlita lämplig kompetens för de olika arbetsuppgifterna 

• Byggherren har dock fortfarande kvar ansvaret för att lagar och 

regler följs. 

 

Byggherren är ansvarig 
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Byggherren ska utse en fuktsakkunnig. 

 

Vägledning: Fuktsakkunnig kan vara en person som är diplomerad eller 

certifierad fuktsakkunnig eller har motsvarande kompetens och 

erfarenhet. Undantag kan göras om projekten är mindre omfattande och 

mindre komplexa. 

Utse fuktsakkunnig 
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Organisation för fuktsäkerhetsarbetet 

Figur. Exempel på organisering av ansvar för fuktsäkerhetsarbetet. Varje aktör utser en 

fuktsäkerhetsansvarig (FSA) vars namn (NN) anges i organisationsschemat. 

Det praktiska fuktsäkerhetsarbetet utförs däremot av alla 

berörda aktörer, projektörer, entreprenörer och leverantörer.  
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Fuktsäkerhet i planerings- och  
programskedet 
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Byggherren ska ansvara för att en tidig riskanalys utförs. 

  

Vägledning: Fuktsakkunnig tillsammans med respektive projektör 

identifierar och analyserar ur fuktsynpunkt kritiska förutsättningar. 

Förslagsvis användas checklistor för att göra riskidentifiering i olika 

skeden. 

 

Tidig riskanalys 
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Kraven  

• ska gå att verifiera och följa upp 

• kan både vara tekniska krav och krav på aktiviteter och kompetens 

• ska dokumenteras i ett fuktsäkerhetsprogram, 

fuktsäkerhetsbeskrivningen eller i andra handlingar. 

Besluta om byggherrens fuktsäkerhetskrav 
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Vägledning: Exempel på tekniska krav kan vara högsta tillåtna 

fukttillstånd för olika material vid montage och inbyggnad, krav på att 

mätningar ska utföras med en viss mätmetod och viss frekvens, krav på 

att material och konstruktioner ska skyddas mot uppfuktning etc. Krav på 

ett visst konstruktionsutförande kan förekomma i vissa fall. 

Besluta om byggherrens fuktsäkerhetskrav 

Mögelpåväxt FK i trä 

RF i betong RF/FK i andra material 

Lufttäthet 

Tryckskillnad 

Väderskydd 

Fukttillskott 
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Vägledning: Byggherren bör även ställa krav på att kompetens hos den 

personal som arbetar i projektet.  

 

Vägledning: Byggherren bör också ställa krav på att vissa aktiviteter 

genomförs. Tex delta på informationsmötet om fuktsäkerhet, regelbundna 

fuktmöten, fuktronder och att dokumentera fuktsäkerhetsarbetet. 

Besluta om byggherrens fuktsäkerhetskrav 
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Byggherren ska beskriva hur avvikelser ska hanteras och 

vilka åtgärder som ska göras om avvikelser uppstår. Åtgärden 

ska uppfylla byggherrens och samhällets krav. 

 

Vägledning: Avvikelser från fuktsäkerhetskraven bör hanteras enligt 

samma rutiner som andra avvikelser och dokumenteras i 

avvikelserapporter. I avvikelserapporten ska det finnas förslag på åtgärder 

och hur de ska följas upp. 

Besluta om åtgärder vid avvikelser 
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Fuktsäkerhet i 

projekteringsskedet 

 
Systemhandling 
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Information till projektörer om byggherrens 

fuktsäkerhetskrav och metoder för uppföljning 

Fuktsakkunnig ska informera projektörerna om 

fuktsäkerhetskraven och de metoder som kommer att 

användas för uppföljning av att kraven uppfylls. 

  
Vägledning: I samband med informationen om byggherrens krav är det lämpligt 

att berätta om varför man ställt kraven och vad konsekvensen blir om kraven inte 

uppfylls. Det kan också vara lämpligt att kombinera informationen med en allmän 

utbildning i fuktsäkerhet för att aktörerna ska få en gemensam kunskapsgrund. 

Det är även lämpligt att byggherren vid detta tillfälle berättar allmänt och projektet 

och projektets mål och krav och hur det ska genomföras för att aktörerna ska se 

helheten i projektet. Syftet är att skapa en gemensam målbild och få alla aktörer 

att arbeta mot det gemensamma målet. 
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Varje aktör som väljer, formger, ritar och konstruerar 

material, byggnadsdelar eller installationer som påverkar 

byggnadens fuktsäkerhet ska utse en person som är 

ansvarig för att utföra fuktriskanalys och kontroll av att 

systemvalen uppfyller fuktsäkerhetskraven samt att detta 

dokumenteras och redovisas för fuktsakkunnig och 

byggherren. 

 

Utse fuktsäkerhetsansvarig projektering 
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Fuktsäkerhetsprojektering 

1. Identifiera fuktkällor och belasta 

byggnadsdelarna 

2. Uppskatta fukttillståndet i 

byggnadsdelarna 

3. Kontrollera om kritiska fukttillståndet 

överskrids 

4. Anpassa utformningen och val av 

material 

5. Gör en riskanalys 

6. Ekonomisk optimering (minimera 

byggkostnad och eventuell 

skadekostnad) 
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Riskanalys 

Projekteringsgruppen ska gemensamt utföra en fuktriskanalys.  

Projektledaren är ansvarig för att fuktriskanalys utförs och 

dokumenteras. Ny riskanalys ska utföras om förutsättningar 

ändras. 

 

Vägledning: Använd checklista och mall för tidig riskanalys. Ändrade förutsättningar 

omfattar även ändrad användning av lokaler eller ändrad styrning av installationer 

eller klimat. 

 

Konsekvens 

Sannolikhet 

Låg 

Hög 

Låg Hög 

Risk=Sannolik *Konsekvens 
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Förutsättningar och resultat från fuktsäkerhetsprojekteringen ska redovisas på 

ett systematiskt sätt så att det är lätt att följa vilka åtgärder som har utförts för att 

säkerställa att byggnaden uppfyller fuktsäkerhetskraven. 

Dokumentera fuktsäkerhetsprojekteringen 
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Byggherren ska ta beslut om krav som föranleds av system- 

och materialval och ska formuleras i förfrågningsunderlag. 

 
• Vägledning: Kraven kan exempelvishandla om hur fuktkänsliga material och 

system ska skyddas mot fukt under produktionsskedet och om vilken typ av 

väderskydd som ska användas. 

  

 

Beslut om särskilda fuktsäkerhetskrav i 

produktionen 
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Uppföljningsmöten med projektörerna 

Fuktsakkunnig ska ha regelbundna möten med 

projektörerna för att följa upp fuktsäkerhetsprojekteringen. 

Mötena dokumenteras med protokoll. 
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En fuktsäkerhetsbeskrivning kan upprättas efter system-

handlingsskedet som komplement till fuktsäkerhetsprogrammet. 

 

Upprätta fuktsäkerhetsbeskrivning 
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Fuktsäkerhet i 

produktionsskedet 
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Resultatet från fuktsäkerhetsprojekteringen 
kommuniceras till produktionen 

Motivera redovisade 

konstruktionslösningar! 

Fuktsakkunnig med stöd av projektörerna ska informera 

huvudentreprenörer om resultatet från fuktsäkerhetsprojekteringen 
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Varje aktör som producerar, monterar material, byggnadsdelar 

eller installationer som påverkar byggnadens fuktsäkerhet ska 

utse en person som är ansvarig för att fuktsäkerhetsarbetet i 

produktionsskedet utförs, dokumenteras och redovisas för 

byggherren. 

Utse fuktsäkerhetsansvarig produktion 
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• Leverans och hantering av material  

• Uttorkning av betong 

• Montage av fuktkänsliga material  

• Uppfuktning av fuktkänsliga material  

• Avjämning av betongytor 

• Våtrum och trycksatta installationer  

 

Identifiera fuktkänsliga moment, 

konstruktioner och installationer 

Arbetsberedning för 

fuktkritiska moment! 
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Upprätta fuktsäkerhetsplan 

• Beskriver vilka fuktsäkerhetsåtgärder som kommer att utföras och de 

kontrollpunkter som identifierats under projekteringen.  

• Fuktsäkerhetsansvarig produktion upprättar planen och följer upp 

aktiviteter. 
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Byggherrens uppföljningsmöten med 

entreprenörer och leverantörer 

Byggherrens fuktsakkunnig ska sammankalla till, genomföra 

och dokumentera regelbundna uppföljningsmöten med 

entreprenörer och leverantörer. 
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Fuktronder 

Fuktsäkerhetsansvarig produktion ska genomföra och 

dokumentera fuktronder på byggplatsen med en intensitet 

som beslutas gemensamt av entreprenören och 

byggherren och beror på vilka aktiviteter som pågår. 

Fuktsakkunnig ska genomföra fuktronder själv eller 

tillsammans med fuktsäkerhetsansvarig produktion. 

 

Notera avvikelser! 
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Fuktsäkerhetsansvarig produktion samlar in underlag från 

sitt fuktsäkerhetsarbete samt från underentreprenörer och 

leverantörer och överlämnar till fuktsakkunnig. 

 

 

Samla in underlag för 
fuktsäkerhetsdokumentation 
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Fuktsäkerhetsdokumentation 

Fuktssakkunnig sammanställer 

fuktsäkerhetsdokumentation från projektering och 

produktion och överlämnar den till byggherren. 
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Fuktsäkerhet i förvaltningsskedet 
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Byggherrens fuktsakkunnig och fuktsäkerhetsansvarig 

produktion ska ha en genomgång med ansvarig förvaltare och 

driftsansvarig om byggnadens fuktkritiska konstruktioner samt 

vilka åtgärder som ska utföras för att säkerställa att 

fuktsäkerheten upprätthålls. 

 

Genomgång med fastighetsorganisationen 
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Fastighetsägaren är ansvarig för att driftronder utförs i 

driftskedet där fukt är en aspekt. 

 
Vägledning: Kontroller i driftskedet kan vara rensning av brunnar, 

avvattningssystem, breddavlopp, schakt som har läckageindikering, motfyllda eller 

vattentryckutsatta byggnadsdelar, anslutningsdetaljer, befuktade utrymmen, kyl och 

frys rum etc. Detta framgår av drift- och skötselinstruktioner. 

 

Fuktronder i förvaltningsskedet 
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Följ upp och samla erfarenheter 

från fuktsäkerhetsarbetet  

• Följ upp och utvärdera 

fuktsäkerhetsarbetet 

• Samla erfarenheter 

• Förändra/förbättra 

fuktsäkerhetskrav och rutiner 
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1. ByggaF branschstandard  

2. Riskinventering i tidigt skede 

3. Fuktinventering i befintlig byggnad 

4. Byggherrens fuktsäkerhetskrav och krav på aktiviteter 

5. Tjänstebeskrivning för fuktsakkunnig 

6. Fuktsäkerhetsbeskrivning (mall) 

7. Fuktsäkerhetsprojektering och riskvärdering (mall) 

8. Fuktplan (mall) 

9. Fuktrondsprotokoll (mall) 

10. Avvikelserapport (mall) 

11. Innehåll fuktsäkerhetsdokumentation (mall) 

Rutiner och hjälpmedel  

Allt material finns att ladda ned från: www.fuktcentrum.se 

http://www.fuktcentrum.se/
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Fuktspåret 

Förstudie Program Projektering Produktion Avslut 
Garanti-

förvaltning 

Fuktsäkerhetsplan 

Ritningar och 

beskrivningar 

Fuktsäkerhets- 

dokumentation 

GBP 
Processbeskrivning, 

rutiner, mallar, 

stöddokument 

Fuktmöten 

Teknisk 

avstämning 

Fuktmöten 

Fuktronder 

Fuktrevision 

Fuktrevision 

Fuktinventering 

Preventivt 

fuktsäkerhetsarbete 

Fuktsäkerhetsbeskrivning 

Inventering 

av fuktrisker 

Fuktsäkerhetsbeskrivning 

FFU/BH 

Förteckning fuktkrit. 

mom. och konstr. 

Fuktsäkerhetsprojektering 

 

TKA Bygg 

Tekniska krav 
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Diplomerad fuktsakkunnig 2015-11-16 
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Diplomerad fuktsakkunnig 2015-11-16 
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Miljöbyggnad 

-48- 

Diplomerad fuktsakkunnig 
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